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Voor het opstellen en beoordelen van kostenramingen voor uit te 
voeren cultuurtechnische werken moet men behalve over gegevens omtrent 
de te verwerken hoeveelheden kunnen beschikken over produktiecapaci-
teiten van de mogelijk in te zetten machines. De daarvoor toegankelij-
ke bronnen dateren uit de zestiger jaren (VAN GILST, 1963 en KNHM, 
1963). Gezien de ontwikkeling van de gebruikte machines en verande-
ringen van werkmethoden is twijfel aan de huidige toepasbaarheid van 
die gegevens gerechtvaardigd. Daarom is in overleg met de Landinrich-
tingsdienst besloten tot onderzoek met als doel het bijstellen en 
waar nodig opstellen van calculatienormen voor cultuurtechnische wer-
ken. 
Een van de werkzaamheden waarbij de vraag naar verbeterde calcu-
latienormen zich voordoet is het afschuiven van bovengeploegde onder-
grond bij ophoging en slootdemping. In 1978 is een onderzoek gestart 
naar de prestaties van bulldozers bij dit afschuiven (SPRIK en 
BROEKEMA, 1979). Daarbij zijn door meting van het grondverzet (water-
passingen) en continue tijdsregistraties totale produkties bepaald, 
alsook de tijdbestedingen aan alle direct en indirect met het werk 
verband houdende handelingen. Om meer inzicht te krijgen in een aantal 
onduidelijke of onbekende onderdelen is in 1979 op tweeërlei wijzen 
verder onderzoek gedaan. Ten eerste zijn in 1979 waarnemingen verricht 
op dezelfde manier als in 1978; dit onderzoek en de resultaten ervan 
worden in voorliggende nota behandeld. Daarnaast is in 1979 onderzoek 
verricht op basis van gedetailleerde metingen aan de verrichtingen 
van bulldozers (HORST, 1980). 
Evenals in 1978 zijn de waarnemingen gedaan in de in uitvoering 
zijnde ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel'. In deze ruilverka-
veling worden vele perceelsvergrotingen gerealiseerd door slootdemping 
met bovengeploegde ondergrond. 
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2. ALGEMEEN 
2 . 1 . W e r k w i j z e b i j s l o o t d e m p i n g e n e g a -
l i s a t i e m e t b o v e n g e p l o e g d e o n d e r -
g r o n d 
Doel van de werkzaamheid is het dempen van sloten en opvullen van 
laagten met bovengeploegde ondergrond ter realisering van perceelsver-
groting, waarbij een nagenoeg vlakliggend maaiveld moet ontstaan. De 
hiervoor benodigde ondergrond wordt onttrokken aan ëën of meer perceels-
koppen welke deel uitmaken van het nieuw te vormen perceel; deze worden 
zodanig gediopploegd dat de benodigde grond wordt bovengehaald. De 
bouwvoor wordt, hierbij zoveel mogelijk guspaurd on zit na het afachui-
ven weer boven in het profiel (Fig. 1). 
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Fig. 1. Schematische voorstelling van slootdemping door middel van 
diepploegen en afschuiven 
Om dit resultaat te verkrijgen wordt een vaste ploegdiepte ten 
opzichte van NAP bepaald, afhankelijk van de benodigde hoeveelheid 
grond. Bestaand grasland wordt vooraf gefreesd. Om onafhankelijk van de 
maaiveldligging tot op een vast niveau te kunnen ploegen, wordt gebruik 
gemaakt van een diepteregeling met behulp van een roterende laserstraal, 
waarbij een ontvanger op de ploeg is gemonteerd (zie ook SPRIK en VAN 
DEN BOOGAARD, 1980). Met een tweescharige ploeg wordt met het ene ris-
ter een af te stellen dikte bouwvoor onder in de diepe voor geploegd 
en met het andere rister de af te schuiven ondergrond bovengehaald. 
De dikte van de bouwvoor in het besteksgebied waarin het onderzoek heeft 
plaatsgevonden is 30 cm, zodat tot 30 cm onder de toekomstige maaiveld-
hoogte moet worden geploegd teneinde de bouwvoor na afloop weer onver-
mengd boven in het profiel te krijgen. De bovengeploegde ondergrond 
wordt door een of meer bulldozers naar de te dempen sloot of de op te 
hogen laagte geschoven. 
In principe wordt per nieuw te vormen perceel met een gesloten 
grondbalans gewerkt, dat wil zeggen de voor demping en ophoging beno-
digde grond wordt bovengeploegd binnen het nieuw te vormen perceel, 
eventueel aangevuld met grond uit verruimde of nieuw gegraven slootge-
deelten. Een nieuw te vormen perceel is dus als bewerkingseenheid te 
beschouwen en is dan ook als onderzoekseenheid gehanteerd. (Waar ver-
der over perceel gesproken wordt, is bedoeld nieuw te vormen perceel.) 
Op zo'n nieuw te vormen perceel is in 1979 soms door één, meestal 
echter door 2 tot 4 bulldozers met motorvermogens tussen 68 en 125 kW 
gewerkt. Ter bepaling van de juiste hoogte tot waarop moet worden af-
geschoven (het nieuwe maaiveld) worden na het diepploegen door de uit-
zetters van de aannemer per ha 3 tot 6 hoogtepiketten geplaatst. Wan-
neer het schuifwerk verder gevorderd is, worden door de uitzetters nog 
meerdere piketten geplaatst ten behoeve van het afwerken van het nieuwe 
maaiveld. 
Voor het afwerken van de percelen heeft de aannemer gekozen voor 
vergaande afegalisatie met bulldozers (poetsen genaamd), waarna een 
motorgrader de laatste oneffenheden wegwerkt. Deze opzet is al snel 
doorkruist door de vele regenval in het voorjaar van 1979, waardoor 
een goede afegalisatie met bulldozers erg bemoeilijkt werd. Hierdoor 
bleef er voor de laatste afwerkende machine, i.e. de grader, te veel 
grond te verzetten zodat alsnog kilvers moesten worden ingezet. 
Op de plaatsen waar het maaiveld met ondergrond is opgehoogd 
(laagten, afhangende perceelsranden) moet de ondergeschoven bouwvoor 
weer worden bovengeploegd (Fig. 1). De hierdoor ontstane ploegvoren 
zijn in 1979 door een bulldozer vlakgeschoven; in de meeste gevallen 
kwam een trekker met diepploeg tijdens de laatste bulldozerwerkzaamhe-
den de betreffende stroken ploegen, zodat de nog aanwezige bulldozer 
verder kon afwerken. 
2 . 2 . O p z e t e n v e r l o o p v a n d e t e r r e i n w a a r -
n e m i n g e n 
De terreinwaarnemingen zijn in 1979 uitgevoerd in het besteksge-
bied Hantum-Aalzum in de ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel (Fr.) 
(Fig. 2). Dit blok beslaat circa 2000 ha; de bovengrond varieert van 
lichte zavel tot zware klei (CCC, 1970). 
Krachtens een bepaling in het bestek werden de waarnemers toege-
laten op het werk; met de aannemer was afgesproken dat de waarnemingen 
ongestoord konden plaatsvinden mits het werk daardoor niet zou stagneren. 
Bij de terreinwaarnemingen is medewerking verleend door stagiairs 
van de Bosbouw- en Cultuurtechnische school te Velp; mede hierdoor 
moest het einde van de waarnemingsperiode worden gesteld op 22 septem-
ber 1979 hoewel daarna nog vele percelen in uitvoering zijn genomen. 
Omdat in 1978 vooral machineprestaties konden worden bepaald op 
percelen waarop de gemiddelde transportafstand van de grond tussen 30 
en 60 meter lag, is in 1979 op basis van het bestek (staat van hoeveel-
heden) gezocht naar percelen met overwegend grotere gemiddelde trans-
portafstanden (>60 m). Gevolg hiervan was dat de potentiële onderzoeks-
percelen verspreid over het besteksgebied lagen (Fig. 2); dit in te-
genstelling tot het onderzoek in 1978 waarbij in een aaneengesloten 
gebied waarnemingen zijn verricht. Dit had gevolgen voor het waarnemen 
van machineverplaatsingen van het ene perceel naar het volgende; zie 
hiervoor Hoofdstuk 3.2. 
Voor het bepalen van de machineprestaties moeten in principe drie 
soorten gegevens worden verzameld: 
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1) hoeveelheden (grondverzet in m en transportafstanden in m'); zie 
Hoofdstuk 4.1; 
2) bestede tijd (uren); zie Hoofdstuk 3; 
3) machinegegevens (motorvermogen, bladafmetingen). 
Daarnaast moet aandacht worden geschonken aan bijzondere omstan-

digheden tijdens de uitvoering, bijvoorbeeld terreinomstandigheden. 
Fouten, onvolledigheden of ontbreken van gegevens in één van de 
drie bovengenoemde categorieën maken het bepalen van produktiecijfers 
onmogelijk of leiden tot onjuiste cijfers. 
- Fouten in de hoeveelheden bestaan voornamelijk uit het niet sluitend 
blijken van de grondbalans (zie Hoofdstuk 4.1), zodat de hoeveelhe-
den niet nauwkeurig kunnen worden bepaald. Een niet-sluitende grond-
balans kan voortkomen uit fouten in de metingen en/of een niet te 
achterhalen grondverzet (bijvoorbeeld aan- of afvoer van grond van 
of naar elders). 
- Fouten in de tijdregistratie kunnen zijn: 
a) het volledig missen van de betreffende tijdwaarneming, bijvoor-
beeld doordat de werkzaamheden op het perceel of helemaal niet, 
of buiten de onderzoeksperiode zijn uitgevoerd; 
b) het ontbreken van een deel van de tijdbestedingen, bijvoorbeeld 
de begintijden wanneer de werkzaamheden op een perceel onverwacht 
zijn begonnen, of extra tijdbestedingen wanneer na de eerste af-
werking nog extra grondverzet heeft plaatsgevonden voordat de 
tweede terreinwaterpassingen zijn verricht. 
- Fouten in machinegegevens lijken niet voor de hand te liggen wanneer 
men type- en serienummers van de machines correct opneemt. Toch zijn 
onjuiste produktiecijfers mogelijk, indien men bedenkt dat onder 
meer door ombouwen van machines bepaalde onderdelen niet (meer) in 
overeenstemming zijn met de aan het serienummer gekoppelde fabrieks-
gegevens. 
In Tabel 1 zijn alle in dit onderzoek betrokken machines vermeld. 
In Bijlage 1 is samengevat of al dan niet machineprodukties zijn 
bepaald op potentiële onderzoekspercelen. Belangrijkste oorzaak voor 
het niet kunnen waarnemen van de uitvoering van bepaalde percelen is 
ongetwijfeld het natte voorjaar van 1979, waarin evenals in de tweede 
helft van juli veel neerslag is gevallen. Een eerste gevolg hiervan 
was dat de uitvoering van het werk afweek van een aaneengesloten bewe-
ging over het besteksgebied, omdat op elk moment de minst natte perce-
Tabel 1. Enkele gegevens van de bulldozers die in het onderzoek zijn 
betrokken 
Machine/type Motorvermogen kW Bladafmetingen (m) 
(aan vliegwiel) . , 
Liebherr PR 741 


































































«Uit detailwaarnemingen (HORST, 1980) is gebleken dat de produktie van 
deze twee machines aanmerkelijk lager was dan wat men op grond van het 
opgegeven motorvermogen zou verwachten. Worden de prestaties van deze 
machines gerelateerd aan de overige waargenomen machineprestaties, 
dan blijken deze overeen te komen met die van machines met motorvermo-
gens van 77.2 respectievelijk 83.7 kW. 
len in uitvoering werden genomen. Extra raachineverplaatsingen waren 
hiervan het gevolg. Een tweede gevolg van de natte terreinomstandighe-
den was de grote achterstand op het tijdschema, zodat nog na afslui-
ting van de waarnemingsperiode vele percelen in uitvoering zijn geno-
men. In Fig. 3 is weergegeven op hoeveel percelen en machinedagen per 
maand waarnemingen zijn verricht. 
De gegevens omtrent de hoeveelheden zijn verzameld door het doen 
van terreinwaterpassingen voor en na de bewerking. Dit is steeds in 
een ruitennet (10 x 10 m en waar nodig verdicht) gebeurd, waarbij van 
de te dempen sloten op representatieve plaatsen dwarsprofielen zijn 
opgenomen. Van eventueel aanwezige greppels en van uit verbeterde slo-
ten afkomstige grond is de hoeveelheid bepaald en mede verrekend in het 
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aantal hele of gedeeltelijke 
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Fig. 3. Maandelijks aantal percelen en machinedagen waarop is waarge-
nomen 
egalisatie verricht. De gegevens omtrent de tijdbesteding zijn verzameld 
door vanaf het moment dat de eerste bulldozer het perceel opkwam totdat 
de laatste bulldozer het perceel verliet (dus na het afwerken, 'poetsen' 
genoemd) van alle handelingen van machine(s) en machinist(en) de tijden 
op te nemen. Tegelijk met deze tijdregistratie zijn schuifrichtingen en 
schuifafstanden opgenomen. 
In gevallen waarin een of meerdere bulldozers een tweede en/of 
derde maal op het perceel terugkeerden omdat de vlakligging onvoldoende 
bleek, is de tijdbesteding hiervan niet opgenomen. Ook grondverzet na 
de tweede waterpassing is niet opgenomen. De gegevens uit de tijdregis-
tratie zijn nodig om machineprodukties te kunnen bepalen (zie hoofd-
stuk 4). Daarnaast kan uit deze gegevens de verdeling van de tijdbeste-
ding over de verschillende handelingen worden bepaald (zie hoofdstuk 3). 
3. TIJDBESTEDING VAN BULLDOZERS 
3 . 1 . O p z e t v a n d e t i j d s t u d i e e n v e r w e r k i n g 
Bij het uitvoeren van een werk moeten handelingen worden verricht 
die direct of indirect verband houden met het werk. Deze handelingen 
kunnen betrekking hebben op het werkterrein, de te verwerken materie 
of te maken produkt, de machine en de machinist. Ook kan een handeling 
worden verricht die geen verband houdt met het eigenlijke werk, maar 
een zelfstandige activiteit is die tussentijds wordt uitgevoerd. 
Een eerste indeling naar activiteiten is gemaakt op basis van de 
in 1978 ontstane indeling van de verschillende handelingen; deze zijn: 
- werken: het eigenlijke werken is onder te verdelen in 
afschuiven, gemengd egaliseren en poetsen. Het 
eigenlijke werk bestaat uit het afschuiven van 
bovengeploegde ondergrond; dit betekent dat de 
machines bij 'schuiven' met een vol blad vooruit 
rijden en met het blad omhoog terugrijden. Is het 
blad bij het vooruitrijden niet over de gehele 
schuifbaan vol en wordt ook onderweg gelost en/ 
of bij geladen, dan wordt dat 'gemengd egaliseren' 
genoemd. Poetsen is de handeling waarbij het blad 
ook bij het achteruitrijden over de grond strijkt 
en zowel bij het vooruit- als bij het achteruit-
rijden de hoeveelheid grond voor het blad mini-
maal is ; 
- schaft: dit zijn werkonderbrekingen die halverwege de 
ochtend en rond het middaguur plaatsvinden voor 
het eten van een broodje respectievelijk de 
lunch. Soms wordt geen schaft geconstateerd maar 
eet men tijdens kleine pauzes of al werkend het 
meegenomen brood. In deze gevallen is de grootste 
werkonderbreking ten behoeve van persoonlijke 
verzorging in de perioden van 08.30 tot 10.00 
uur en van 12.00 tot 13.30 uur als schaft te be-
schouwen; 
- pauze: op ongeregelde tijdstippen wordt de machine stil-
gezet ten behoeve van de machinist; een sanitaire 
stop, iets drinken, een sigaret opsteken, een 
paar keer rond de machine lopen of alleen maar 
even de benen strekken; 
- praatje: bij sommige stops wordt een praatje met een an-
dere machinist gemaakt. Soms wordt gesproken over 
het werk, soms over koetjes en kalfjes. Indien 
de waarnemer kan constateren dat het gesprek 
over het werk gaat, wordt dit tot 'overleg' ge-
rekend (zie hierna), in alle andere gevallen 
wordt zo'n gesprek 'praatje' genoemd. Een gesprek 
van de machinist met een toevallige passant 
(waarnemer, boer df een ander die niets met het 
werk te maken heeft) wordt eveneens als praatje 
beoordeeld; 
- tanken en onderhoud: normaliter zouden deze activiteiten voor of na 
het werk moeten worden uitgevoerd. Het tanken 
gebeurt vaak als de mobiele tank met brandstof 
langs komt. Ook wordt er tijdens het werk wel 
eens iets bijgesteld, vastgezet of schoongemaakt, 
waarvoor de meestal korte tijd niet als verlet-
tijd wordt aangemerkt; 
- kleine reparaties: hieronder worden verstaan kleine defecten aan 
de machine die direct door de machinist in korte 
tijd (minder dan een half uur) kunnen worden 
verholpen; 
- transport: dit is de handeling waarbij de machine zich ver-
plaatst of verplaatst wordt, zowel op een per-
ceel als van het ene perceel naar het andere. 
Aan- en afvoer van de machines van resp. naar 
buiten het besteksgebied wordt niet in beschou-
wing genomen; 
- overleg: hieronder wordt verstaan het bespreken van het 
werk met een uitvoerder van de aannemer of 
iemand van de directievoerende instantie. Ook 
gesprekken tussen machinisten onderling worden 
tot overleg gerekend indien als zodanig gecon-
stateerd (zie ook 'praatje'); 
- stagnatie: dit zijn werkonderbrekingen, veroorzaakt doordat 
de machinist door omstandigheden of door anderen, 
die eveneens direct of indirect bij het werk zijn 
betrokken, wordt belemmerd zijn werk te doen. 
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Het vastzitten van de machines wordt eveneens 
als stagnatie beoordeeld; 
- diversen: dit kunnen allerlei handelingen zijn die inciden-
teel voorkomen. Alleen de handelingen die direct 
of indirect met het eigenlijke werk te maken heb-
ben, worden als toe te rekenen diversen in de 
verwerking opgenomen. Activiteiten die niets met 
het werk te maken hebben (zoals verrekenbare 
werkjes) worden buiten beschouwing gelaten. 
Bovengenoemde activiteiten zijn in vier hoofdgroepen in te delen, 
namelijk: 
- hét eigenlijke werken; 
- persoonlijke verzorging (pauze en praatje); 
- te betalen verleturen (tanken en onderhoud, kleine reparaties, 
transport); 
- bijkomende handelingen (overleg, stagnaties, toe te rekenen diversen), 
Schaft wordt verder buiten de verwerking gehouden, omdat deze 
tijdbesteding niet tot de normale werktijd behoort. 
Teneinde de in het veld waargenomen gebeurtenissen zo eenduidig 
mogelijk in bovengenoemde groepen en hoofdgroepen onder te kunnen 
brengen, zijn de gebeurtenissen zo volledig mogelijk geregistreerd en 
dagelijks per machine verwerkt volgens onderstaand voorbeeld. 
16.11 ààflikomst op perceel bij dam Z (komende van perceel ..) 
16.11-16.14 overleg met uitvoerder 
16.14—16.15 transport van Z naar X 
16.15-16.50 schuiven Volgens —.—.—.—.-»• 40 m 
16.50-16.53 transport van X ^ Z 
16.53-19.56 motor afzetten en machine afsluiten 
16.56 einde werk 
volgende dag: 
6.58-7.05 warra draaien 
7.05- 7.37 schuiven volgens - «* 70 m 
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7.37- 8.15 idem 50 m 
8.15- 9.04 schuiven volgens ^ 65 m 
9.04- 9.18 pauze koffie drinken (schaft) 
enz. 
15.38 machine verlaat perceel; perceel is klaar 
De schuifrichting en de schuifafstanden zijn op perceelkaartjes 
aangegeven (Fig. 4). De punt van de pijl geeft aan tot waar geschoven 
is (een te dempen sloot of op te hogen laagte). De pijl geeft ongeveer 
de plaats van de schuifbanen aan. Is er over een grotere breedte in 
dezelfde richting geschoven, dan is de schuifrichting aangegeven met 
twee pijlen waartussen geschoven is. De lengte van de pijl komt over-
een met de lengte van de schuifbaan. 
Fig. 4. Perceelkaart met schuifpijlen 
De verwerking van de tijdwaarnemingen is enerzijds gericht geweest 
op een verwerking per machine en anderzijds een verwerking per perceel. 
De verwerking per machine heeft geleid tot een verdeling van de tijd 
over verschillende activiteiten; hiervan is de netto werktijd - dit is 
de tijd besteed aan het eigenlijke werk - op 100% gesteld, waarna de 
tijdbesteding aan alle andere activiteiten kan worden uitgedrukt als 
12 
een fractie van de netto tijd. De verwerking per perceel is gebruikt 
bij het bepalen van produkties (zie hiervoor Hoofdstuk 4). In enkele 
gevallen heeft een machinist op een andere dan zijn 'eigen' machine 
gewerkt. Bij de tijdverwerking zijn in zulke gevallen de tijden per 
machinist verwerkt. In totaal zijn 12 machinisten op 12 verschillende 
machines gedurende meerdere dagen opgenomen. 
3.2. T i j d b e s t e d i n g e n a a n v e r s c h i l l e n d e 
a c t i v i t e i t e n 
De totale tijdbestedingen aan de 4 hoofdgroepen activiteiten zijn 
weergegeven in Tabel 2. Daarin zijn tevens de tijdbestedingen per groep 
gegeven als percentage van de netto werktijd. (De tijdbestedingen per 
onderscheiden handeling zijn gegeven in Bijlage 2.) 
Tabel 2. Tijdbestedingen van bulldozermachinisten aan netto werktijd, 
persoonlijke verzorging, te betalen verleturen en bijkomende 









































































































































































Uit Tabel 2 blijkt dat het gemiddelde opslagpercentage voor 1979 
24,7% van de netto werktijd bedraagt. Per machinist varieert dit van 
18,8 tot 29,9%. Opvallend is de grote spreiding in het percentage 
voor persoonlijke verzorging (1,6 tot 13,5%). 
Om een eventuele invloed van het seizoen en/of de vordering van 
het werk op de tijdbestedingen te kunnen nagaan, zijn netto werktijd 
en bijkomende tijdbestedingen per maand bepaald. In Fig. 5 zijn de 
netto werktijd in uren en de bijkomende tijdbestedingen per hoofdgroep 
in procenten van de netto tijd in blokdiagrammen weergegeven. 
KSSS1 bijkomende handelingen 
£ 3 te betalen verleturen 









mei junJul aug.sep. 
netto werktijd 
mei jun.jul. aug.sep. 
bijkomende bestedingen 
Fig. 5. Netto werktijd en bijkomende tijdbestedingen per maand 
Volgens Fig. 5 lijkt het totale opslagpercentage toe te nemen 
naarmate het werk vordert. De stijging in augustus blijkt veroorzaakt 
te worden door een hoog percentage voor te betalen verleturen; in 
september geldt dit voor persoonlijke verzorging. In Fig. 6 is van al-
le onderscheiden handelingen de maandelijkse tijdbesteding in procen-
ten van de netto werktijd gegeven. 
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Uit Fig. 6.2 blijkt dat in september relatief veel tijd is be-
steed aan praatjes. Nadere beschouwing van de waarnemingen leert dat 
vrijwel alle in september waargenomen machinisten hieraan bijdragen. 
In Fig. 6.3 is het aandeel van machinist D gearceerd; deze machinist 
besteedde duidelijk meer tijd aan machine-onderhoud (zie ook Bijlage 
2). In Fig. 6.5 vallen de hoge percentages voor transport in de maan-
den juni en september op. In de maand juni zijn er veel perceelwisse-
lingen geweest ten gevolge van de natte weersomstandigheden; steeds' 
zijn de meest droge percelen in uitvoering genomen. In de maand sep-
tember zijn op drie percelen waarnemingen gedaan, te weten perceel 2, 
3 en 4. Zowel bij perceel 3 als 4 zijn extra transporttijden ontstaan, 
op perceel 3 omdat door hevige regenval enkele malen het afwerken is 
gestaakt terwijl men op enkele percelen in de omgeving wel het grovere 
afschuifwerk kon voortzetten, op perceel 4 omdat men de uitvoering 
heeft moeten onderbreken wegens grondgebrek en weer heeft kunnen voort-
zetten na het diepploegen van een extra kop. Door het geringe aantal 
netto werkuren in september hebben deze extra transporten een sterke 
invloed op het percentage transporttijd. 
Omdat de waarnemingen in mei, juni en juli (zie Bijlage 4) op de 
percelen 25 en 26 onvolledig zijn, is het niet juist perceelsgrootte, 
aantal perceelwisselingen en dergelijke te betrekken in de analyse 
van de maandelijkse percentages. 
In Fig. 6.7 (stagnatie) is het stagnatie-aandeel van machinestil-
stand ten gevolge van lege brandstoftank gearceerd. 
Ten aanzien van de aan transport bestede tijd kan nog het volgen-
de worden vermeld. Deze bestaat uit zowel de tijd voor transport op 
het perceel (bijvoorbeeld tussen twee koppen binnen dat perceel of 
's morgens en 's avonds transport van en naar de auto van de machinist) 
als de tijd voor transport vanaf het vorige en naar het volgende per-
ceel. De tijd voor laatstbedoelde transporten is slechts voor de 
helft toegekend aan de tijd voor het onderzoeksperceel. Van deze trans-
porten tussen twee percelen is niet in alle gevallen de tijd door de 
waarnemers opgenomen. In gevallen waarin geen transporttijd bekend 
is, is deze gereconstrueerd. Uit de dagstaten (in combinatie met de 
weekrapporten) is bepaald waar een machine vóór uitvoering van het 
onderzoeksperceel vandaan is gekomen en/of waar deze na afloop is 
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heengegaan. Uit een aantal waarnemingen blijkt dat, voor zover de ma-
chines zelfrijdend dit transport voltooien, met een gemiddelde snelheid 
van 4 km per uur wordt gereden, terwijl voor transport per diep lader 
kan worden aangehouden: 6 minuten voor laden, 15 km/uur rijsnelheid 
van de dieplader, 6 minuten voor lossen. Dergelijke gereconstrueerde 
transporttijden zijn voor de helft toegekend aan het betreffende on-
derzoeksperceel. In totaal is aan transporttijden gereconstrueerd 
6,18 uur, terwijl bij de waarnemingen reeds 11,01 uur transporttijd 
is onderscheiden. 
Ter vergelijking zijn in Tabel 3 de percentages voor de verschil-
lende handelingen in 1979 naast de in 1978 gevonden cijfers (SPRIK en 
BROEKEMA, 1979) geplaatst. 



































Totaal opslagpercentage 25, T 24,8 
Jmader berekend op 27,52 in verband met afwijkingen in perceelsgrootte 
en gemiste transporttijden (SPRIK en BROEKEMA, 1979) 
Wordt de netto werktijd vermeerderd met het opslagpercentage, 
dan wordt de bruto werktijd gevonden. 
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4. PRODUCTIES BIJ AFSCHUIVEN DOOR BULLDOZERS 
4.1. B e p a l i n g g r o n d v e r z e t ( h e t p r o d u k t ) 
Bij het afschuiven met bulldozers is de hoeveelheid grond die 
over een bepaalde afstand wordt verplaatst het produkt. Uit de voor-
waterpassing en de nawaterpassing is de hoeveelheid grond voor ophoging 
en demping en uit afgraving berekend. Uit de totale ophogingen (incl. 
dempingen) en afgravingen is per nieuw gevormd perceel een grondbalans 
opgesteld. Een grondbalans die, zoals hier, uit twee terreinmetingen 
is opgesteld, is niet precies sluitend. Dit komt door de afrondingen 
die bij de berekeningen plaats hebben en de afwijkingen die in het veld 
optreden bij het waterpassen. Uit proefmetingen is gebleken dat twee 
terreinwaterpassingen die op dezelfde manier en volgens hetzelfde rui-
tennet zijn uitgevoerd reeds een verschil in het gemiddeld maaiveld-
niveau van 1 à 1,5 cm kunnen hebben. Ten dele is dit het gevolg van 
afronding van de vizierlijn en de baakaflezingen op cm. Wordt een fout 
in gemiddeld maaiveldniveau van 1,5 cm aanvaardbaar geacht, dan bete-
kent dit voor een ruitennet van 10 x 10 m een aanvaardbare vereffening 
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van + 1,5 cm per punt oftewel 150 m per ha. Indien de grondbalans 
met een veel grotere vereffeningscoëfficiënt sluitend gemaakt moet 
worden, moet het betreffende perceel verder buiten beschouwing worden 
gelaten. Uit Tabel 4 blijkt dat er 8 positieve vereffeningen zijn (ge-
middeld +0,81 cm/punt) en 7 negatieve vereffeningen (gemiddeld -0,79 
cm/punt). 
De in Tabel 4 genoemde gewogen gemiddelde transportafstand is de 
kortste afstand waarover de grond is verplaatst; deze is bepaald door 
middel van een schuifstaat, waarbij de transportafstand is gewogen 
naar hoeveelheid. 
Op percelen waarop, naast het afschuiven van bovengeploegde on-
dergrond, ook zogenaamde 'lichte egalisatie' is verricht (vaak vanwege 
wijziging in het greppelpatroon), is het grondverzet van die lichte 
egalisatie buiten beschouwing gebleven. Alleen op perceel 6 valt -
zowel in tijdbesteding als in grondverzet - het licht geëgaliseerde 
deel niet te onderscheiden. 
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Twee percelen behoeven nog een opmerking: 
perceel 4: ingevolge een bestekswijziging is dit perceel tijdens de 
uitvoering samengevoegd met het oostelijk ervan gelegen per-
ceel. Op dat perceel is geen voormeting verricht, zodat dat 
gedeelte alsmede het gedeelte van perceel 4, waarvan grond 
in de extra gedempte sloot is geschoven, buiten de grond-
balans is gebleven. Dientengevolge is ook de tijdregistra-
tie op de betreffende perceelsgedeelten vervallen; 
perceel 8: hier is op kop A de tijdwaarneming onvolledig (door extra 
grondverzet in tweede instantie). Om deze reden is een ge-
sloten grondbalans uitgesplitst voor kop B en de aangrenzende 
dempsloten. 
19 
4.2. G e r e a l i s e e r d e p r o d u k t i e s 
Bij grondverzet door bulldozers is het produkt de hoeveelheid 
grond die over een bepaalde afstand is verplaatst. De produktie is 
het produkt dat in een bepaalde tijd wordt gerealiseerd en wordt uit-
3 
gedrukt in m per uur bij een bepaalde afstand. Omdat steeds een aan-
tal machines op een perceel heeft gewerkt kan de produktie niet per 
machine worden gegeven. Er moet worden volstaan met een gemiddelde 
produktie voor de betreffende groep bulldozers. Als karakteristieke 
grootheid van elke machinegroep kan het gewogen gemiddeld motorvermo-
gen worden gegeven, waarbij de netto werktijd van elke machine op het 
betreffende perceel als wegingsfaktor gebruikt is. Een lineair verband 
tussen motorvermogen en produktie wordt hierbij verondersteld. 
Het onderscheid binnen de netto werktijd tussen 'schuiven' en 
'gemengd egaliseren' (zie par. 3.1) geeft in eerste instantie aanlei-
ding tot een weging van de tijd, besteed aan deze twee handelingen. 
Achtergrond van deze weging is dan dat bij 'gemengd egaliseren' het 
grondverzet minder is dan bij 'schuiven'; gedacht kan worden aan een 
wegingsfaktor van bijvoorbeeld 0,8 voor de tijd, besteed aan 'gemengd 
egaliseren'. Uit detailmetingen (HORST, 1980) blijkt echter dat het 
verschil in produktie tussen de situatie 'schuiven' en de situatie 
'gemengd egaliseren' dermate gering is dat deze wegingsfaktor nagenoeg 
gelijk aan 1 wordt. Bovendien is gebleken dat het onderscheid van de 
overgang van schuiven naar gemengd egaliseren in het veld moeilijk te 
leggen is en er per waarnemer enige verschuiving kan optreden. Op 
grond van deze beide overwegingen is besloten de aan 'gemengd egalise-
ren' bestede tijd onverkort als netto werktijd mee te rekenen. 
Soms is als handeling geconstateerd 'schuiven/terug poetsen' of 
'gemengd egaliseren/terug poetsen'. De tijd welke de machine nodig 
heeft voor het poetsen (blad aan de grond) bij het terugrijden is gro-
ter dan de tijd welke nodig is voor alleen maar terugrijden. Deze ex-
tra voor poetsen benodigde tijd behoort niet in de voor grondverzet 
benodigde tijd te worden opgenomen. Met de door HORST (1980) gevonden 
relaties voor rij-, poets- en schuifsnelheden kan een reduktie voor 
de terugpoetstijd worden bepaald: 
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. tijd nodig voor terugrijden: 0,0093 L + 0,0618 min (1) 
waarin L = schuifbaan in m 
. tijd nodig voor terugpoetsen: 0,0103 L + 0,0035 min (2) 
. snelheid bij schuiven: v = -4,25 Blv + 101,4 m/min (3) 
waarin Blv = bladvullingsgraad (0 ^  Blv ^  15) 
Voor een schuifbaan van 110 m, bij bladvullingsgraad 10 (beide 
gemiddelde waarden) worden de tijden: terugrijden 1,08 min, terugpoet-
sen 1,14 min en vooruitschuiven 1,87 min. Bij schuiven/terugpoetsen 
benodigd per baan: 1,87 + 1,14 = 3,01 min. Bij schuiven/terugrijden 
benodigd per baan: 1,87 + 1,08 - 2,95 min. 
De aan 'schuiven/terugpoetsen' bestede tijd moet derhalve verme-
nigvuldigd worden met een faktor 2,95/3,01 = 0,98 teneinde de aan 
'schuiven/terugrijden' bestede tijd te reconstrueren. 
Gezien het in het eerste deel van par. 4.2 gestelde ten aanzien 
van 'gemengd egaliseren' kan dezelfde reductie worden toegepast op 
'gemengd egaliseren/terugpoetsen'. De tijden welke besteed zijn aan 
de verschillende werkhandelingen zijn gegeven in Bijlage 3. 
Het grondverzet betrokken op de netto werktijd geeft de netto 
produktie; wordt de netto-werktijd uit hoofdstuk 3 vermeerderd met het 
opslagpercentage van 24,7 dan ontstaat de bruto werktijd met een bij-
behorende bruto produktie. Deze produkties zijn per perceel gegeven 
in Tabel 5. 
Bij de in Tabel 5 gegeven gerealiseerde produkties moeten de 
volgende kanttekeningen worden geplaatst (zie cijfers laatste kolom): 
1) Op perceel 1 is in eerste instantie te veel afgeschoven omdat er 
nog geen hoogtepiketten waren geplaatst. De voor het terugschuiven 
van deze hoeveelheden grond benodigde tijd is dubbel (heen + terug-
schuiven) op de netto werktijd in mindering gebracht teneinde de 
tijdbesteding aan het gemeten grondverzet (zijnde verschil tussen 
voor- en nameting) te bepalen. 
2) Onder matig natte omstandigheden uitgevoerd. 
3) Onder zeer natte omstandigheden uitgevoerd. 
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D6C-I een belangrijk tijdsaandeel hebben gehad. Zoals in Hoofdstuk 
2 (Tabel 1) reeds is opgemerkt, hebben deze twee machines aanmerke-
lijk beneden het opgegeven vermogen gewerkt, waardoor de gemeten 
produktie aanzienlijk beneden de verwachting is. 
5) Op perceel 9 is sterk afwijkend van de schuifstaat geschoven, het-
geen betekent dat de gewogen gemiddelde transportafstand (zijnde de 
kortste transportafstand) afwijkt van de in de praktijk gerealiseer-
de transportafstand. 
6) Op perceel 2 is een gedeelte van de tijd met een niet goed functio-
nerende machine gewerkt. Bovendien is daarna ook bij de vervangende 
machine enige averij ontstaan waardoor de machinist uit het werkritme 
werd gehaald. 
4.3. A n a l y s e v a n d e g e r e a l i s e e r d e p r o d u k -
t i e s 
De produkties, zoals gegeven in Tabel 5, vertonen een grote sprei-
ding. De produktie wordt voornamelijk beïnvloed door transportafstand 
en motorvermogen. Daarnaast zal de bewerkbaarheid van de bodem van be-
lang zijn; met name door natte terreinomstandigheden zal de produktie 
dalen. Indien de vochttoestand van de bodem aanleiding kan geven tot 
struktuurbederf ten gevolge van de bewerking, zal de directievoerende 
instantie het werk stilleggen. In een 'normaal' jaar zal dan ook vrij-
wel steeds onder redelijke tot goede terreinomstandigheden gewerkt 
kunnen worden. Echter in het natte voorjaar van 1979 zijn veel werk-
stops geweest, waardoor men aanmerkelijk achterop kwam met het werkplan. 
Door deze toenemende achterstand was de direktie min of meer genood-
zaakt de 'kritieke grens' voor het stilleggen van het werk te verschui-
ven. Gevolg hiervan was dat enkele percelen geheel of gedeeltelijk on-
der natte terreinomstandigheden zijn uitgevoerd met dientengevolge een 
waarschijnlijk lagere produktie. Dit betreft met name de percelen 9, 
11 en 12. Op enkele percelen is vanwege natte terreinomstandigheden 
het werk in de afwerkfase tijdelijk stilgelegd (percelen 3, 7, 8, 14). 
In Bijlage 4 is per dag gegeven: neerslag in mm, machine-stilstand 
en eventueel uitgevoerde onderzoekspercelen. In de bouwvakvakantie is 
beperkt doorgewerkt; in Bijlage 4 zijn voor deze periode slechts die 
werkstops aangegeven welke op last van de direktie zijn ontstaan. 
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HORST (1980) heeft uit detailwaarnemingen een algemene produktie-
formule voor bulldozers afgeleid, waarmee de te verwachten netto pro-
dukties voor de in dit onderzoek betrokken percelen kunnen worden be-
rekend. De algemene produktieformule luidt: 
q = (97,15 P - 1890,2) x (L + 21)"1 (4) 
waarin: q = netto produktie in nr/uur 
P = motorvermogen aan vliegwiel in kW 
L = schuifafstand in m 
Wanneer in formule (4) het gewogen gemiddelde motorvermogen en de 
gewogen gemiddelde transportafstand uit Tabel 5 wordt gesubstitueerd 
volgen de modelmatig berekende produkties. Deze zijn gegeven in Tabel 
6, naast de uit Tabel 5 bekende gerealiseerde produkties. Vervolgens 
zijn berekende en gerealiseerde produkties tegen elkaar uitgezet in 
Fig. 7. 
Tabel 6. Gerealiseerde produkties en modelmatig berekende produkties 
Perceel Netto produktie (m /uur) 
gerealiseerd berekend 
1 97 123 
2 70 84 
3 85 69 
4 90 96 
5 71 96 
6 84 78 
7 98 100 
8 81 95 
9 58 70 
10 124 104 
11 52 80 
12 76 103 
13 84 109 
14 77 113 
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Uit Fig. 7 blijkt van welke percelen de gerealiseerde produktie 
sterk afwijkt van de berekende produktie. De opmerkingen bij Tabel 5 
kunnen deze afwijkingen grotendeels verklaren. Eventueel kunnen de af-
wijkingen tengevolge van de te lage produkties van Fiat Allis en 
D6C-I berekend worden aan de hand van de gemeten produktie-afwijking 
van deze machines (zie ook Tabel 1 en HORST, 1980). 
5. HET AFWERKEN VAN GEËGALISEERDE PERCELEN MET BULLDOZERS 
5 . 1 . W e r k m e t h o d e 
Zoals in par. 2.1 al vermeld is, zou de aannemer in 1979 in prin-
cipe de geëgaliseerde percelen vergaand met bulldozers afwerken (poet-
sen), waarna een motorgrader de finishing touch moest verzorgen. Door 
de overvloedige neerslag in het voorjaar werd het strak afwerken voor 
bulldozers erg bemoeilijkt, deels door een diepere insporing, deels 
door het versmeren van de grond voor en achter het blad. In de loop 
van de waarnemingsperiode is de tendens dan ook verschoven: de percelen 
werden met bulldozer(s) zover mogelijk afgewerkt. Door zeer verschil-
lende terreinomstandigheden waaronder de laatste fase van het afschui-
ven plaatsvond en de uiteenlopende omstandigheden tijdens het poetsen 
zelf, verschilde het poetsresultaat per perceel aanzienlijk. De hoe-
veelheid werk die na vertrek van de laatste bulldozer voor kilvers 
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overbleef, verschilde dan ook sterk per perceel. Wanneer nu uit de door 
bulldozers aan poetsen bestede tijd en de bewerkte oppervlakte een 
'poetsproduktie' wordt bepaald, moet men daarbij bedenken dat niet de 
poetsproduktie voor het volledig afwerken van een perceel bepaald 
wordt. Het kilverwerk is niet in de waarnemingen betrokken. 
De tijd, welke aan poetsen besteed is, is onder drie rubrieken 
opgenomen: 'poetsen' (met het blad aan de grond heen- en terugrijden; 
weinig grond voor het blad), 'gemengd egaliseren/terugpoetsen' (met 
gedeeltelijk gevuld blad vooruit rijden - grondverzet - en met het 
blad aan de grond terugrijden) en 'schuiven/terugpoetsen' (met hoge 
bladvullingsgraad vooruitrijden - grondverzet - en met het blad aan de 
grond terugrijden). Welke van deze drie werkmethoden wordt toegepast 
hangt voornamelijk af van de vordering van het werk op dat moment, 
maar daarnaast ook van de 'werkstijl' van de machinist: sommige machi-
nisten blijken vaker dan anderen al in de grondverzetsfase (gemengd 
egaliseren) het terugrijden te benutten voor poetsen. 
5.2. V e r w e r k i n g v a n d e m e e t g e g e v e n s 
De tijd voor zuiver 'poetsen' kan voor 100% toegekend worden aan 
poetsen. Bij 'schuiven/terugpoetsen' en 'gemengd egaliseren/terugpoet-
sen' ligt dat wat ingewikkelder. Het is duidelijk dat de tijden voor 
de laatste twee handelingen slechts ten dele aan het poetswerk kunnen 
worden toebedeeld; het is hierbij niet reëel een omrekeningsfaktor 
van 0,5 toe te passen omdat daarmee gesuggereerd wordt dat er alleen 
maar teruggepoetst wordt zonder heen te rijden waardoor tijdbesteding 
verdonkermaand zou worden. Ervan uitgaande dat de machinist tijdens 
het vooruitschuiven, respectievelijk gemengd egaliseren, al enige aan-
dacht kan en moet besteden aan een vlakliggende baan teneinde het te-
rugpoetsen over die baan mogelijk en zinvol te maken, kan de tijd voor 
het heengaan gedeeltelijk worden toegekend aan poetsen. De tijd voor 
het terugpoetsen kan volledig worden meegerekend. 
HORST (1980) heeft voor de in 1979 waargenomen machines de vol-
gende relaties gevonden: 
tijd voor vooruit poetsen: t = 0,014L - 0,131 min (5) 
waarin L = lengte poetsbaan in meters 
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tijd voor terugpoetsen: t = 0,0103 L + 0,0035 min (2) 
snelheid bij schuiven: v = -4,25 Blv + 101,4 m/min (3) 
waarin Blv = bladvullingsgraad (0 •$ Blv < 15) 
Bij 'schuiven' is een gemiddelde bladvullingsgraad Blv = 9,75 ge-
constateerd, bij 'gemengd egaliseren' kan gesteld worden Blv = 7. De 
hierbij behorende gemiddelde snelheden zijn volgens (3) respectievelijk 
60 en 72 m/min. 
Bij een schuifbaan van 110 m, een veel voorkomende lengte in de 
werkfase waarbij het al zin heeft terug te poetsen, worden aan de heen-
en teruggaande werkgang de volgende tijden besteed: 
bij schuiven/terugpoetsen: 
tijd voor schuiven jyr- = 1,83 min 
tijd voor terugpoetsen (uit (2)) = 1,14 min 
totale tijd per baan 2,97 min 
bij gemengd egaliseren/terugpoetsen: 
tijd voor schuiven -=rr~ = 1,53 min 
tijd voor terugpoetsen (uit (2)) = 1,14 min 
totale tijd per baan 2,67 min 
Indien vooruit evenals achteruit gepoetst zou worden: 
tijd voor vooruitpoetsen (uit (5)) » 1,41 min 
tijd voor terugpoetsen (uit (2)) * 1,14 min 
totale tijd per baan 2,55 min 
Uit de hierboven berekende tijden kan worden afgeleid dat bij 
schuiven/terugpoetsen 2,55/2,97 = 0,86 deel aan poetsen ten goede komt. 
Bij gemengd egaliseren/terugpoetsen is dat 2,55/2,67 = 0,96 deel. 
De totale poetstijd kan worden gesteld op: 
poetstijd = tijd poetsen + 0,86 x tijd schuiven/terugpoetsen + 0,96 x 
tijd gemengd egaliseren/terugpoetsen 
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Een bezwaar van deze verwerkingswijze is dat tijden, welke al 
eerder bij het bepalen van de machineprodukties bij grondverzet zijn 
meegenomen, nu nogmaals aan afwerken worden toegekend. Wanneer echter 
het grondverzet en het afwerken als twee afzonderlijke bewerkingen 
worden gezien is dit geen probleem. De overlapping in tijdbesteding 
kan dan eventueel als vorm van efficiënt werken worden gezien. 
Wordt bij het grondverzet het motorvermogen als weegfaktor voor 
de per machine bestede tijd gebruikt, bij het poetsen - een oppervlakte-
bewerking - zal de bladbreedte van de diverse machines hun produktie 
beïnvloeden. Het motorvermogen is hier niet van belang omdat er maar 
weinig grond wordt verzet. 
5 . 3 . G e r e a l i s e e r d e p r o d u k t i e s b i j p o e t -
s e n 
Met de in par. 5.2 bepaalde faktoren en de bladbreedten van machi-
nes als wegingsfaktoren is de aan poetsen bestede netto tijd per per-
ceel te bepalen. Op de bestekskaarten is de gepoetste oppervlakte ge-
meten. De hieruit berekende netto poetsprodukties zijn weergegeven in 
Tabel 7. Van de percelen 1, 9 en 14 is de poetstijd niet volledig waar-
genomen. Op perceel 8, waar één deel bij de bepaling van het grondver-
zet al moest afvallen (zie par. 4.1) is het poetswerk dusdanig gecom-
pliceerd en in vele fasen uitgevoerd, dat de tijdwaarneming hier ook 
als onvolledig moet worden beschouwd. Op deze vier percelen kan dus 
geen poetsproduktie worden bepaald. 
Uit Tabel 7 blijkt een grote spreiding in poetsprodukties. Gezien 
het in de eerste alinea van par. 5.1 gestelde was dit ook te verwach-
ten. 
In Bijlage 5 is per perceel aangegeven welke machines gedurende 
welke tijd welke poetstijden hebben besteed. Hieruit zijn geen rela-
ties te vinden tussen faktoren als tijdbesteding aan gemengd egalise-
ren/ terugpoetsen enerzijds en poetsproduktie anderzijds. 
28 



























































































Om te kunnen komen tot calculatienormen voor egalisatiewerkzaam-
heden is onder meer inzicht nodig in de capaciteit van in te zetten 
machines en de verdeling van de bestede tijd over diverse direkt en 
indirekt met het werk verband houdende activiteiten. Daarom is in 1979, 
evenals in 1978, onderzoek verricht naar de tijdbestedingen van bull-
dozers bij afschuiven van bovengeploegde ondergrond, alsmede naar het 
gerealiseerde grondverzet. De waarnemingen zijn verricht in de ruil-
verkaveling 'Oost- en Westdongeradeel', alwaar veel perceelsvergrotin-
gen worden uitgevoerd door slootdemping met bovengeploegde ondergrond. 
De tijdbestedingen zijn geregistreerd door continue waarnemingen op 
18 percelen; het grondverzet is gemeten door terreinwaterpassing vóór 
en na de egalisatie. 
De verschillende te onderscheiden handelingen zijn ingedeeld in 
vier hoofdgroepen, te weten: het eigenlijke werk, persoonlijke verzor-
29 
ging, te betalen verleturen en bijkomende handelingen. Wanneer de aan 
het eigenlijke werk bestede tijd, de netto tijd, op 100% wordt gesteld, 
kan de aan de overige activiteiten bestede tijd worden uitgedrukt in 
procenten van de netto werktijd. Deze percentages zijn voor de drie 
hoofdgroepen respectievelijk 8,5, 9,6 en 6,7%; het totaal opslagpercen-
tage is 24,7% (Tabel 2). 
In totaal is van 12 machinisten op 12 verschillende machines ge-
durende meerdere dagen de tijdbesteding geregistreerd. De motorvermo-
gens van de machines varieerden van 68 tot 125 kW. Op 15 percelen kon 
3 
uit grondverzet en netto werktijd een produktie in m /uur worden be-
paald, gerelateerd aan de gemiddelde transportafstand en het gemiddelde 
motorvermogen. De laatstgenoemde grootheid is gewogen naar netto werk-
tijd per machine. 
In ander onderzoek (HORST, 1980) is voor de betreffende percelen 
middels een model een produktie berekend. Worden de aldus berekende 
produkties vergeleken met de in deze nota behandelde gerealiseerde 
produkties, dan blijkt een redelijke overeenstemming. De meeste sterk 
afwijkende produkties kunnen worden verklaard uit bijzondere omstandig-
heden tijdens de uitvoering, waaronder afwijkende prestaties in rela-
tie tot het motorvermogen bij enkele machines. 
Op 12 percelen is tevens het afwerken met behulp van bulldozers 
waargenomen. Met de naar tijd gewogen gemiddelde bladbreedte als ma-
chineparameter zijn zogenaamde poetsprodukties bepaald. De spreiding 
in de hiervoor gevonden waarden blijkt bijzonder groot, van 0,39 tot 
1,09 ha/h, hetgeen vooral zijn oorzaak vindt in de toestand van het 
terrein bij aanvang en uitvoering van het poetswerk. 
LITERATUUR 
CENTRALE CULTUURTECHNISCHE COMMISSIE, 1970. Rapport voor de ruilverka-
veling Oost- en Westdongeradeel. Utrecht. 
GILST, W.J. VAN, 1963. Machines op cultuurtechnische werken in Neder-
land. ILR 75. Wageningen. 
HORST, G.H., 1980. Prestaties van bulldozers bij dempen van sloten en 
egaliseren met bovengeploegde ondergrond, berekend met een mo-
del (resultaten 1979). Nota ICW 1198. Wageningen. 
30 
KNMI, 1979. Hoeveelheid neerslag in 1979. 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE HEIDEMAATSCHAPPIJ, 1963. Calculatie-vademecum. 
Arnhem. 
SPRIK, J.B. en B. BROEKEMA, 1979. Slootdeitlping en egalisatie met boven-
Ki'pLuuKdi! ondergrond door bulldozers (rttüul taten 1978). Nota 
ICW 1147. Wageningen. 
SPRIK, J.B. en W.C.A.M. VAN DEN BOOGAARD, 1980. Diepploegen ten behoeve 
van grondwinning voor egalisatiewerkzaamheden op kleigrond 
(resultaten 1979). Nota ICW 1187. Wageningen. 
31 
Bijlage 1 













































































































































(1) perceel in uitvoering genomen na einde onderzoeksperiode (22-9-79) 
(2) één kop onvolledige tijdregistratie wegens extra grondverzet in 
2e instantie 
(3) niet in uitvoering genomen in verband met herverdeling aangrenzen-
de spoorbaan 
(4) uitvoering gemist 
(5) onvolledig wegens grondverzet in 2e instantie 
(6) één afgerond gedeelte 
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Overzicht van de netto-werktijden van de waargenomen machines voor het afschuiven van ondergrond op de onderzoekspercelen 
Machine-uren Gemid. Totaal Netto 
• • - • - •• ••—• •'•••••-• motor- netto produktit 
Liebherr Fiat A Cat Cat Cat Cat Cat Cat Cat Cat Cat Cat vermogen t i jd 
PR74I ADUB D6C-I D6C-II D6C-III D6C-IV D6C-V D6B-I D6B-II D6B-III D6B-IV D5B 





























































3,99 4,77 16,96 
8,40 7,34 14,15 
c - - - 0,69 1,29 
d - - - 1,46 0,56 
d - - 0,10 
e 6,70 4,97 5,43 





8,22 80 30,04 
c - 0,03 4,69 
d - - 2,41 
e 3,99 4,80 24,01 107 32,80 
a 8,40 7,24 9,32 
b - - 1,83 
0,10 3,04 
a 8,55 8,46 
b - 0,15 
c 0,15 0,43 
d - -
e 8,70 9,04 96 17,74 
a 5,58 6,84 
b 1,77 0,07 
c 0,07 0,03 
d - 0,04 
« 7,38 6,98 79 14,36 
a 3,90 18,53 0,47 15,01 
b - 0,76 - 2,24 
c - 1,49 
d - 0,25 - 0,15 





e 19,66 88 19,66 
a 0,36 10,40 9,52 
b - 0,10 0,09 
c - - 0,41 
d - 0,08 1,58 
e 0,36 10,58 11,57 89 22,51 
a 3,16 4,77 7,23 0,30 6,54 
b - - - 0,53 0,95 
4,77 7,23 2,94 9,31 100 27,41 
4,41 7,20 
4,41 7,20 106 11,61 
6,70 4,97 5,33 
10,52 105 
1) a - t i j d voor heen schuiven en leeg terugrijden; b - t i j d voor heen schuiven en terug poetsen; c - t i j d voor heen gemengd egal iseren en leeg terug-































































































































































































































































































































*a • tijd voor heen en terug poetsen; b - tijd voor heen schuiven en terug poetsen; d • tijd voor heen gemengd egaliseren en 
terug poetsen; e • totaal poetstijd - a + 0,86b + 0,96d 

